

# КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ БАЕВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

## ПРИКАЗ

«21» марта 2022 г.

№40

с. Баево

Об утверждении дорожной карты реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Баевского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году», в соответствии с федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», с целью организации методической поддержки общеобразовательных организаций Баевского района, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся,

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Баевского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее - Дорожная карта).

2. Инженеру – программисту комитета по образованию разместить Дорожную карту на официальном сайте комитета Администрации Баевского района по образованию, на странице «Нормативные документы» раздела «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» региональной информационной системы мониторинга оценки качества образования и ГИА.

3. Контроль за данным приказом возложить на главного специалиста комитета Администрации Баевского района по образованию Белоконь Наталью Анатольевну.

Председатель комитета



Л.И. Беличенко

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом комитета Администрации  
 Баевского района по образованию  
 от «21» марта 2022 г. №40

Дорожная карта реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Баевского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

№ п\п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Муниципальный показатель реализации	Информационное сопровождение
1.	Организация участия в совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) об организации методической помощи общеобразовательным организациям Алтайского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР)	15.12.2021	комитет по образованию муниципальный координатор	Участие	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/</a>
2.	Организация анкетирования ШНОР – участниц Проекта 500+ для формирования рисков профилей школ (далее – РПШ)	04.02.2022	комитет по образованию муниципальный координатор	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, в которых завершено анкетирование	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/</a>
3.	Назначение муниципального координатора ШНОР – участниц проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Алтайского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – «Проект 500+»)	08.02.2022	комитет по образованию	Муниципальный координатор назначен	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/</a>
4.	Организация участия в региональном отборе и назначение кураторов ШНОР	08.02.2022	комитет по образованию муниципальный координатор	Доля ШНОР, в которых назначены кураторы на региональном и муниципальном уровнях	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/</a>

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Муниципальный показатель реализации	Информационное сопровождение
5.	Организация участия в селекторном совещании с руководителями МОУО об организации методической помощи ШНОР	09.02.2022	комитет по образованию муниципальный координатор	Участие	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/</a>
6.	Координация работы по первичному посещению кураторами ШНОР	16.02.2022 – 01.03.2022	комитет по образованию муниципальный координатор кураторы	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, посещенных кураторами	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gm1_G8_vOT2pLTWhvPUXCa9am4kGSBY6N3pMVcwUh3s/edit#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gm1_G8_vOT2pLTWhvPUXCa9am4kGSBY6N3pMVcwUh3s/edit#gid=0</a>
7.	Координация работы ШНОР и кураторов с РПШ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	16.02.2022 – 01.03.2022	комитет по образованию муниципальный координатор кураторы	Доля ШНОР – участниц Проекта 500+, активировавших рисковые направления в ИС МЭДК	-
8.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – «дорожная карта»)	30.03.2022	комитет по образованию муниципальный координатор	Размещение дорожной карты в региональной информационной системе мониторинга оценки качества образования и ГИА	<a href="https://audit.web-ae.ru/governance_mechanisms/">https://audit.web-ae.ru/governance_mechanisms/</a>
9.	Организационно-методическое сопровождение ШНОР, на базе которых созданы «Точки роста»	01.03.2022 – 01.11.2022	комитет по образованию муниципальный координатор	Участие	<a href="https://iro22.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie.html">https://iro22.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie.html</a>
10.	Разработка концептуальных документов и антирисковых программ для ШНОР	28.02.2022 – 04.03.2022 –	комитет по образованию муниципальный координатор кураторы	Разработаны концептуальные документы	<a href="https://iro22.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie.html">https://iro22.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie.html</a>
11.	Организация участия в интенсив-сессии «Вектор развития» для	05.03.2022	комитет по образованию	Участие руководителей ШНОР, кураторов,	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyati">https://iro22.ru/index.php/meropriyati</a>

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Муниципальный показатель реализации	Информационное сопровождение
	руководителей, управленческих команд и кураторов ШНОР по подготовке концептуальных документов и антирисковых программ		муниципальный координатор	муниципальных координаторов	ya.html
12.	Сопровождение размещения в ИС МЭДК концептуальных документов	30.03.2022	комитет по образованию муниципальный координатор кураторы	ШНОР, включенные в Проект 500+, разместившие концептуальные документы, подтвержденные куратором	-
13.	Организация участия в работе дистанционного пункта консультаций для участников Проекта 500+ на сайте АИРО	01.03.2022 – 01.11.2022	комитет по образованию муниципальный координатор кураторы	Участие	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>
14.	Информационное сопровождение мероприятий проекта на сайте комитета, общеобразовательных организаций	01.03.2022 – 22.12.2022	комитет по образованию муниципальный координатор кураторы руководители ШНОР	Не менее 2 информационных сообщений в месяц	<a href="https://iro22.ru/index.php/metodichesko-soprovozhdenie.html">https://iro22.ru/index.php/metodichesko-soprovozhdenie.html</a>
15.	Организация участия руководителей и управленческих команд ШНОР в региональном проекте «Эффективный руководитель»	01.03.2022 – 01.11.2022 (по отдельному плану)	комитет по образованию руководители ШНОР	Число руководителей ШНОР, включенных в Проект 500+ в 2021 и 2022 годах, принявших участие в мероприятиях проекта «Эффективный руководитель»	<a href="https://iro22.ru/index.php/proekty/effektivnyy-rukovoditel.html">https://iro22.ru/index.php/proekty/effektivnyy-rukovoditel.html</a>
16.	Участие в мониторинге вовлеченности муниципалитетов в Проект 500+	06.04.2022 – 27.04.2022	комитет по образованию муниципальный координатор кураторы руководители ШНОР	Участие	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Муниципальный показатель реализации	Информационное сопровождение
17.	Организация участия в селекторном совещании с руководителями МОУО об организации методической помощи ШНОР	27.04.2022	комитет по образованию	Участие	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/</a>
18.	Организация участия в курсах повышения квалификации «Подходы к преодолению факторов риска снижения результатов обучения и перевода школы в эффективный режим работы»	апрель, август, октябрь 2022 г. (по отдельному плану)	комитет по образованию руководители ШНОР	Доля управленческих команд, включенных в проект 500+ в 2021 и 2022 годах, прошедших обучение	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>
19.	Организация участия в региональной менторской сессии с участием руководителей ШНОР – 2022 «Переходим в эффективный режим работы: обучение на опыте»	18.04.2022 – 22.04.2022	комитет по образованию муниципальный координатор руководители	Участие в мероприятии	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>
20.	Организация участия ШНОР в методическом дне «День наставника – просветителя Алтая»	апрель 2022 г. (по отдельному плану)	руководители ШНОР	Участие в мероприятии	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>
21.	Организация участия ШНОР в курсах повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	апрель – ноябрь 2022 г.	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Участие	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>
22.	Организация участия в работе постоянно-действующего онлайн-семинара «Актуальные вопросы перевода школы в эффективный режим работы»	апрель – декабрь 2022 г.	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Участие в постоянно-действующем онлайн-семинаре	<a href="https://iro22.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie.html">https://iro22.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie.html</a>
23.	Организация участия в стажерских практиках на базе региональных инновационных площадок и организаций, опыт которых включен	март – декабрь 2022 г. (по	комитет по образованию муниципальный координатор	Участие	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Муниципальный показатель реализации	Информационное сопровождение
	в Банк лучших практик	отдельному плану)	руководители ШНОР		
24.	Организация участия в интенсив-сессии «Вектор развития» для руководителей, управленческих команд и кураторов ШНОР по подготовке подтверждающих документов	06.05.2022	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Участие	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html</a>
25.	Участие в селекторном совещании с руководителями МОУО о ходе реализации Проекта 500+ в Алтайском крае	15.06.2022	комитет по образованию	Участие	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/</a>
26.	Участие в селекторном совещании с руководителями МОУО об организации методической помощи ШНОР	31.08.2022	комитет по образованию	Участие	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/</a>
27.	Организация участия ШНОР, кураторов и муниципальных координаторов 2021 и 2022 гг. во II региональном фестивале управленческих практик	01.06.2022 – 15.09.2022	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Участие	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html</a>
28.	Организация участия в круглом столе с участниками проекта 500+ в рамках форума «Дни образования на Алтае»	сентябрь 2022 г. (по отдельному плану)	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Участие в круглом столе	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html</a>
29.	Организация участия управленческих команд школ в краевой научно-практической конференции по функциональной грамотности	август – сентябрь 2022 г. (по отдельному плану)	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, принявших участие в мероприятии	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html</a>
30.	Организация участия в проведении краевой проверочной работы по функциональной грамотности	15.10.2022 – 15.11.2022	комитет по образованию муниципальный координатор	Доля обучающихся школ-участниц Проекта 500+ успешно справившихся с	<a href="https://rop.22edu.ru/">https://rop.22edu.ru/</a>

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Муниципальный показатель реализации	Информационное сопровождение
			руководители ШНОР	заданиями по функциональной грамотности от общего числа обучающихся школ-участниц Проекта 500+, в отношении которых проводилась оценка функциональной грамотности	
31.	Организация обучения дополнительной профессиональной программы «Наставничество как инструмент индивидуального развития профессиональных компетенций педагога»	октябрь 2022 г. (по отдельному плану)	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Управленческие команды ШНОР, включенных в Проект 500+ в 2021 и 2022 годах, прошедших обучение	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>
32.	Организация участия ШНОР в методической эстафете практик формирования функциональной грамотности в Алтайском крае	ноябрь 2022 г. (по отдельному плану)	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Участие в мероприятии	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>
33.	Организация участия в интенсив-сессии «Вектор развития» для руководителей, управленческих команд и кураторов ШНОР по подготовке подтверждающих документов	05.10.2022	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Участие в интенсив-сессии	-
34.	Организация участия во втором мониторинге вовлеченности муниципалитетов в Проект 500+	06.10.2022 – 27.10.2022	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Положительная динамика доли муниципалитетов, осуществляющих системный подход при работе со школами в рамках Проекта 500+	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatya.html</a>
35.	Организация участия в селекторном совещании с руководителями МОУО о реализации мероприятий по оказанию адресной методической помощи ШНОР в 2022 году	02.11.2022	комитет по образованию муниципальный координатор руководители	Участие	<a href="https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/">https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/</a>

№ п\п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Муниципальный показатель реализации	Информационное сопровождение
			ШНОР		
36.	Координационное сопровождение размещения ШНОР данных для мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (второй этап)	01.11.2022	комитет по образованию муниципальный координатор кураторы руководители ШНОР	Размещенные документы для мониторинга, подтвержденные куратором	-
37.	Организация участия в сессии наставников для участников проекта в рамках краевой научно-практической конференции «Здоровое поколение XXI века»	ноябрь-декабрь, 2022 г. (по отдельному плану)	комитет по образованию муниципальный координатор руководители ШНОР	Участие в мероприятии	<a href="https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html">https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html</a>